



LUNA

Arena for næringsutvikling og vekst

Prosjekt «Framover sammen»

Statusrapportering til styringsgruppen

Hole

30.08.2021



Prosjektleder Harriet Slaaen

Delprosjekt « Revidere NPS for ny Ringeriksregion »

- Holder fremdriftsplanen og budsjett
- Enige om arbeidsmetodikk og arbeidsplan
- Holdt 3 møter
 - Stort engasjement og vilje til å bidra i gruppen
- Dybdeintervju starter neste uke
- Spørreundersøkelse er nå under kvalitetssikring og blir sendt ut innen 3. september
- Grunnleggende analyser av status, trender og utviklingstrekk er påbegynt



Krødsherad
kommune



Modum
kommune



Hole
kommune



Jevnaker
kommune



Ringerike
kommune



USN v/Steinar Aasnæss (PL), Modum næringsråd v/Martin Kaggestad, Modum næringsråd v/Ole Brunnes
Visit Norefjell v/Ivar Blystad og Ringerike kommune v/ Lina-Maria Linge

Forprosjekt «Regionalt klyngeprosjekt»

- Holder fremdrift og vil levere i henhold til avtale
- Dybdeintervjuer med 10 sentrale næringslivsaktører er gjennomført
- Analyser av disse kvalitative intervjuene er på det nærmeste ferdig
- Ferdigstilt kvantitative analyser av næringslivets samarbeid og potensiale for klynger



Krødsherad
kommune



Modum
kommune



Hole
kommune



Jevnaker
kommune



Ringerike
kommune



Beskjedne innslag av klyngesamarbeid - samarbeid

Endelig rapport skal **beskrive** hva vi ser av **klyngesamarbeid** med **anbefaling av tiltak**



LUNA

Arena for næringsutvikling og vekst

Delprosjekt «Vertskapsattraktivitet»

- Peke ut prosjektleder
- Igangsatt aktivitet «Besøksnæring/reiseliv»
 - Kunnskapsgrunnlag om behov og muligheter for et styrket reiselivssamarbeid i kommunen



Krødsherad
kommune



Modum
kommune



Hole
kommune



Jevnaker
kommune



Ringerike
kommune



Prosesstøtte



Erik Larsen Informasjonstjenester



Krødsherad
kommune



Modum
kommune




Hole
kommune



Jevnaker
kommune



Ringerike
kommune





LUNA

Arena for næringsutvikling og vekst

FRAMOVER SAMMEN

www.luna-ringerike.no