



FRAMOVER SAMMEN

Prosjektstyringsdokument «Organisere og styrke næringsutviklingen i nye Ringeriksregionen»

Styringsgruppemøte 1/21 mandag 30. august 2021

DAGSORDEN

1. Velkommen v/Syver Leivestad
2. Prosjektstyringsdokument og forankring ut over høsten 2021
3. Budsjett og økonomi (status- framdrift)
4. Fremtidig organisering av reiselivssamarbeidet – gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget
5. Kommunikasjon og media
6. Eventuelt




FRAMOVER SAMMEN

Prosjektstyringsdokument «Organisere og styrke næringsutviklingen i nye Ringeriksregionen»

Prosjektstyringsdokument og forankring ut over høsten 2021

Styringsgruppemøte 1/21 mandag 30. august 2021

Inger Kammerud, regionkoordinator og prosjektansvarlig



Prosjektstyringsdokument (PSD)


« *Framover sammen* » er et IPR-prosjekt for å styrke næringsutviklingen gjennom samhandling for å skape flere arbeidsplasser og høyere verdiskapning.

2.1 Formål


Formålet med prosjektet er å organisere og styrke næringsutviklingen i nye Ringeriksregionen». Det skal vi få til gjennom integrasjon- og samhandlingsaktiviteter mellom kommuner, fylkeskommunen, akademia og nærings- og utviklingslivsaktører og gjennomføre delprosjekter.

Delprosjekter:

- Oppdatere næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen
- Vertskapsattraktivitet (oppstart 3. kvartal 2021)
- Regionalt klyngeprosjekt (oppstart 2022)




Organisering



Figur 1 Oversikt sammenheng mellom organisering, prosess og prosjekt

- ** Prosjekt «Vertskapsattraktivitet» bygger på konklusjoner fra regionalt omdømmeprosjekt
- ** Regionalt klyngeprosjekt bygger på konklusjon fra forstudie «Regionale klynger og nettverk»



Prosjektmandat – gjennomføre prosjektet i tråd med prosjektsøknaden av 4. desember 2020 til Viken

Tiltak	Hva	2021	2022	SUM
Revidere næringspolitisk strategi for ny Ringerikeriksregion	Litteraturstudie, datainnsamling, Bearbeiding, datainnsamling, analyser, konklusjoner og strategier	500 000		500 000
Øke integrasjonen og samhandling mellom kommunene Tilpasses koronarestriksjoner	Blir et pågående arbeid hvor vi holder fysiske møteplasser med integrasjon og samhandlingsaktiviteter. (Eventuelt digitale møter) - Foredragsholdere - Møtemateriell	100 000	100 000	200 000
Medvirkningsarrangementer Tilpasses koronarestriksjoner		100 000	100 000	200 000
Regionalt klyngeprosjekt	Iverksette detaljert prosjekt og oppgaveplan basert på funnene fra forprosjekt «Regionale klynger og nettverk – Ringeriksregionen 2021»		200 000	200 000
Vertskapsattraktivitet -Øke tilfanget og beholde talenter -Tydeliggjøre regionens unikhhet -Hønefoss en vekstmotor for kommunene rundt -Tilgjengelighet og synlighet av næringsarealer - Besøksnæring/reiseliv	Tiltak vil bli tydeliggjort i oppdatert prosjektplan 2021	200 000	200 000	400 000
Prosesstøtte	Ekstern bistand	400 000	400 000	800 000
SUM		1300 000	1 000 000	2 300 000

Kunnskapsgrunnlag og anbefaling for fremtidig organisering av reiselivssamarbeidet





Forankring ut over høsten 2021

✘	Mandag	20. september	IPR/Viken	Hole	kl. 13.30 -16.30
	Mandag	27. september	IPR leder/koordinator	Hole	kl. 09.00 -10.00
	Mandag	27.september	Rådmenn/koordinator	Hole	kl. 10.00 - 11.00
HØSTFERIE UKE 40					
	Mandag	11.oktober	IPR leder/koordinator	Hole	kl. 09.00-10.00
	Mandag	18. oktober	IPR leder/koordinator	Hole	kl. 09.00-10.00
✘	Mandag	25. oktober	Ordfører	Hole	kl. 12.30-14.00
	Mandag	25.oktober	Ordfører/rådmenn	Hole	kl. 14.00-15.30
	Mandag	1. november	IPR leder/koordinator	Hole	kl. 09.00-10.00
	Mandag	8.november	IPR leder/koordinator	Hole	kl. 09.00-10.00
✘	Mandag	15. november	IPR/Viken	Hole	kl. 13.30-16.30
	Mandag	22. november	IPR/leder/koordinator	Hole	kl. 09.00 -10.00
	Mandag	22.november	Rådmenn/koordinator	Hole	kl.10.00 - 11.00
	Mandag	29.november	IPR leder/koordinator	Hole	kl. 09.00 - 10.00
	Mandag	6. desember	IPR leder/koordinator	Hole	kl. 09.00 - 10.00
	Mandag	13.desember	IPR leder/koordinator	Hole	kl. 09.00 - 10.00